

**Дорожная карта по реализации направлений
введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования
в МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода им. В.Казанцева**

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
|---|--|--|--|
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС | | | |
| 1. | Создание совета по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода | март 2015 г. | Нестеренко С.И. |
| 2. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения МБОУ СОШ №19 в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | апрель 2015г. | Администрация школы, рук. МО |
| 3. | Проведение методического совета МБОУ СОШ № 19 по введению в ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году. | август 2015г | Пуценко Н.П. |
| 4. | Разработка советом плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в МБОУ СОШ № 19 | июнь-август 2015г | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 5.. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на педагогическом совете, МО совместно с педагогом-психологом, совещаниях при директоре, при заместителе директора | март- сентябрь 2015г. | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС для учителей – предметников, педагога - психолога | Март- август 2015 г., в течение 2015-2016 учебного года | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 7. | Организация участия различных категорий педагогических работников в городских и областных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года (по плану МКУ «НМИЦ») | Пуценко Н.П. |
| 8. | Разработка на основе ФГОС и на основе дополненной на региональном уровне примерной | май-август 2015 г. | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | основной образовательной программы основного общего образования, утверждение основной образовательной программы основного общего образования ОУ № 19 | | |
| 9. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения, работающего в условиях внедрения ФГОС ООО | до 15 августа 2015 г | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 10. | Разработка (на основе региональной примерной программы воспитания и социализации) и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Июнь-август 2015 г. | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 11. | Разработка (на основе региональных примерных программ внеурочной деятельности) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Август 2015 г. | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 12. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | до 30 августа 2015 г | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 13 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию школьников в условиях введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 14. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Пуценко Н.П. |
| 15. | Внесение изменений в нормативную базу деятельности МБОУ СОШ № 19 | Август - Сентябрь 2015 г. | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 16. | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования в 5 классах. | Сентябрь 2015г. декабрь 2015г. май 2016 г | Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 17. | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными управлением образования администрации г. Белгорода | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС | | | |
| 1 | Анализ кадровых условий апробации ФГОС основного общего образования | Апрель 2015 г | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для различных категорий педагогических работников участвующих в апробации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году | По плану | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 3 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителями - предметниками | По плану | Пуценко Н.П. |
| 4. | Накопление и анализ опыта учителей–предметников, участвующих в апробации введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году | В течение 2015-2016 уч. г. | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС основного общего образования на педагогических Советах | Март 2015 г. | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС | | | |
| 1. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядков и размеров премирования (в соответствии с нормативной базой и рекомендациями регионального уровня). | август 2015 г | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 2. | Реализация дополнительных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| 3 | Создание базы данных о финансовых, материально-технических, кадровых и научно-методических ресурсах МБОУ СОШ № 19 | Июнь-август 2015 г | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС | | | |
| 1 | Размещение на сайте МБОУ СОШ № 19 информации о введении ФГОС ООО | Март- август 2015 г | Пуценко Н.П. |
| 3 | Информирование родителей обучающихся на общешкольных собраниях о целях, задачах и механизмах введения ФГОС ООО | Апрель-сентябрь 2015 г | Нестеренко С.И. Киба Н.В. Пуценко Н.П. |

